

## GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

TVIRTINU

Laikinai einanti Lietuvos Respublikos  
krašto apsaugos ministro pareigas  
(tvirtinančio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dovilė Šakalienė  
(vardas ir pavardė)

### 2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

Nr.

Vilnius

## I SKYRIUS VEIKLOS VYKDYMAS

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Programa: 06-007 „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“</b>							
	<b>Priemonė:</b> 06-007-11-01-01 „Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, informacinį aprūpinimą, piniginių ir materialinių išteklių naudojimą ir organizuoti centralizuotus KAS pirkimus“	<i>Sigitas Dzekunskas</i>	<b>9 045,2</b>	-	-	-	-
<b>Priemonės vykdymas:</b>							
1.	Organizuoti manevro sausumoje, logistikos ir oro gynybos pajėgumų įsigijimus:						
1.1.	Organizuoti atsarginių detalių įsigijimą šarvuotų transporterių M113 šeimai. <b>Laukiamas rezultatas:</b> pagal Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Depų tarnybos pateiktą poreikį organizuotas atsarginių detalių įsigijimas – parengtos techninės specifikacijos, pasirašyta sutartis, parengti priėmimo – perdavimo aktai ir LK Depų tarnybai perduotos atsarginės detalės.	Sausumos kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
1.2.	Pagal poreikį inicijuoti šarvuotųjų visureigių ( <i>angl. JLTV</i> ), pasirašytų su JAV Vyriausybe ( <i>angl. US Government</i> ), sutarčių pakeitimus. <b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuoti susitarimų su JAV dėl šarvuotųjų visureigių pakeitimai.	Sausumos kovos platformų skyrius	Birželis	-	-	-	-
1.3.	Priimti šarvuotųjų visureigių ( <i>angl. JLTV</i> ) įrangą ir ginkluotę iš JAV. Organizuoti JLTV priėmimo ir įkainojimo aktų parengimą, taip pat priimtų materialinių vertybių perdavimą eksploatacijai į LK. <b>Laukiamas rezultatas:</b> šarvuotieji visureigiai ( <i>angl. JLTV</i> ) ir įranga priimti ir perduoti LK.	Sausumos kovos platformų skyrius	Rugsėjis	-	-	-	-
1.4.	Koordinuoti pėstininkų kovos mašinų (toliau – PKM) „Vilkas“ prototipų bendros Vokietijos ir Nyderlandų kompanijos „ARTEC GmbH“ (toliau – ARTEC) gamyklose atnaujinimą, užtikrinti jų atvežimą į Lietuvą, priėmimą ir veikimo patikrinimą LK. <b>Laukiamas rezultatas:</b> koordinuotas PKM „Vilkas“ prototipų atvežimas į Lietuvą, įvykdytas jų priėmimas, veikimo ir atitikties techniniams reikalavimams patikrinimas LK.	Sausumos kovos platformų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
1.5.	Dalyvauti bendrų ARTEC ir tarptautinės ginkluotės įsigijimo organizacijos OCCAR ( <i>angl. The Organisation for Joint Armament Cooperation</i> , toliau – OCCAR) darbo grupių veiklose pagal PKM I ir PKM II etapo LK poreikius. <b>Laukiamas rezultatas:</b> LK poreikiai atstovauti ir pateikti darbo grupių susitikimuose, teikta informacija dėl BOXER prototipų nacionalinių reikalavimų, vystyti nauji BOXER šarvuotųjų prototipai.	Sausumos kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
1.6.	Rengti garantinius skundus dėl PKM trūkumų/gedimų ar neatitikties sutartims ir dalyvauti PKM trūkumų/gedimų šalinimo veikloje (PKM I etapas). <b>Laukiamas rezultatas:</b> užfiksuoti PKM trūkumai/gedimai, parengti ir išsiųsti garantiniai skundai gamintojui, iš ARTEC gautas garantinių gedimų šalinimo planas, garantiniai gedimai pašalinti plane nustatytais terminais.	Sausumos kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
1.7.	Pagal PKM I etapo LK poreikius, parengti PKM techninės priežiūros planą bei pateikti atsarginių detalių, techninės priežiūros, remonto ir kitų paslaugų užsakymų poreikį, dalyvaujant bendrų ARTEC ir OCCAR darbo grupių veiklose. <b>Laukiamas rezultatas:</b> ARTEC ir OCCAR darbo grupių veiklose pateiktas poreikis dėl atsarginių detalių, techninės priežiūros, remonto ir kitų paslaugų užsakymo.	Sausumos kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
1.8.	Pagal PKM I etapo LK poreikius, pateikti atsarginių detalių, techninės priežiūros, remonto ir kitų paslaugų užsakymų poreikį, dalyvaujant NATO paramos ir pirkimų agentūros ( <i>angl. NATO Support and Procurement Agency</i> , toliau – NSPA) darbo grupių veiklose. <b>Laukiamas rezultatas:</b> NSPA darbo grupių veiklose pateiktas poreikis dėl atsarginių detalių, techninės priežiūros, remonto ir kitų paslaugų užsakymo, užsakytos atsarginės detalės pagal Depų tarnybos pateiktą poreikį, derinti gauti pasiūlymai, parengti priėmimo ir įkainojimo aktai.	Sausumos kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
1.9.	Pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartį dėl vikšrinių PKM įsigijimo.	Sausumos kovos platformų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis su gamintoju dėl vikšrinių PKM įsigijimo, pagal poreikį gamintojui pateikti siūlymai dėl sutarties.						
1.10.	Organizuoti universaliųjų sraigtasparnių įrangos, ginkluotės, amunicijos ir atsarginių dalių priėmimą iš JAV ir parengti universaliųjų sraigtasparnių UH-60M įrangos priėmimo ir įkainojimo aktus.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> parengti universaliųjų sraigtasparnių UH-60M įrangos priėmimo – pardavimo ir įkainojimo aktai.						
1.11.	Koordinuoti universaliųjų sraigtasparnių UH-60M įrangos, ginkluotės, amunicijos ir atsarginių dalių gabenimą iš JAV. Teikti duomenis muitinės deklaracijų parengimui.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> pateikti reikalingi dokumentai išmuitinimui, pristatyta UH-60M įranga ir dalys.						
1.12.	Pagal LK pateiktą informaciją apie poreikį, organizuoti universaliųjų sraigtasparnių įrangos, ginkluotės, amunicijos ir atsarginių dalių pirkimą ir perdavimą LK.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> parengti universaliųjų sraigtasparnių įrangos, ginkluotės, amunicijos ir atsarginių dalių priėmimo – pardavimo aktai.						
1.13.	Organizuoti aptarimą su JAV vyriausybe dėl universaliųjų sraigtasparnių projekto valdymo (PMR#6 – angl. <i>Project Management Review</i> ).	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Vasaris – kovas	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> suorganizuotas universaliųjų sraigtasparnių projekto valdymo aptarimas, iš JAV atstovų gauta: informacija dėl projekto eigos vykdymo (gamybos grafikų pristatymas); personalo apmokymo, atsarginių dalių bei antžeminės įrangos tiekimo vertinimas; projekto finansinė ataskaita; konsultacijos (atsakymų gavimas) dėl tolimesnių projekto veiksmų.						
1.14.	Organizuoti aptarimą su JAV vyriausybe dėl universaliųjų sraigtasparnių projekto valdymo (PMR#7 – angl. <i>Project Management Review</i> ).	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Spalis – lapkritis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> suorganizuotas universaliųjų sraigtasparnių projekto valdymo aptarimas, iš JAV atstovų gauta: informacija dėl projekto eigos vykdymo (gamybos grafikų pristatymas); personalo apmokymo, atsarginių dalių bei antžeminės įrangos tiekimo vertinimas; projekto finansinė ataskaita; konsultacijos (atsakymų gavimas) dėl tolimesnių veiksmų.						
1.15.	Vykdyti prieštankinių granatsvaizdžių Carl-Gustaf M4 84 mm priėmimą ir perdavimą LK.	Ginkluotės sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> pasirašyta sutartis dėl prieštankinių granatsvaizdžių Carl Gustaf M4 84mm ir jų atsarginių dalių įsigijimo, parengti priėmimo – pardavimo aktai, priimti ir LK perduoti daugkartiniai Carl-Gustaf M4 84 mm granatsvaizdžiai.						
1.16.	Vykdyti 7.62 mm kalibro kulkosvaizdžių FN Minimi priėmimą ir perdavimą LK.	Ginkluotės sistemų skyrius	Birželis – spalį	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> parengti priėmimo – pardavimo aktai, priimti ir LK perduoti 7.62 mm kalibro kulkosvaizdžiai FN MINIMI.						
1.17.	Vykdyti 12.7 mm kalibro kulkosvaizdžių M2HB QCB priėmimą ir perdavimą LK.	Ginkluotės sistemų skyrius	Sausis – birželis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> parengti priėmimo – pardavimo aktai, priimti ir LK perduoti 12.7 mm kalibro kulkosvaizdžiai M2HB QCB.						
1.18.	Koordinuoti pirkimo – pardavimo sutarties dėl vidutinio siekio mobiliųjų radiolokatorių vykdymą, organizuoti ir dalyvauti priimančioms prekes, užtikrinti jų perdavimą LK.	Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> vidutinio siekio mobilieji radiolokatoriai priimti ir perduoti LK, parengti priėmimo – pardavimo aktai.						
1.19.	Koordinuoti pirkimo – pardavimo sutarties dėl perdислоkuojamųjų pasyviųjų stebėjimo sistemų vykdymą.	Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> vykdyta pirkimo – pardavimo sutarties stebėsena, dalyvauta sutartyje numatytuose susitikimuose dėl sutarties įgyvendinimo.						
1.20.	Koordinuoti artilerijos radarų pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.	Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laikiamas rezultatas:</b> vykdyta pirkimo – pardavimo sutarties stebėsena, dalyvauta sutartyje numatytuose susitikimuose dėl sutarties įgyvendinimo.						
1.21.	Koordinuoti bepiločių orlaivių pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.	Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyrius	I ketvirtis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> vykdyta pirkimo – pardavimo sutarties stebėseną, bepiločiai orlaiviai priimti ir perduoti LK, parengti priėmimo – perdavimo aktai.						
1.22.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) įvairių konfigūracijų iš tiekėjo gautus 5 t sunkvežimius, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti įvairių konfigūracijų 5 t sunkvežimiai, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.23.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus 10 t sunkvežimius, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Lapkritis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti 10 t sunkvežimiai, parengti priėmimo, perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.24.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) PLS iš tiekėjo gautus sunkvežimius, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti iš tiekėjo gauti sunkvežimiai, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.25.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus karinės paskirties visureigius bei organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti karinės paskirties visureigiai, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.26.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus 5 t teleskopinius krautuvus bei organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti 5 t teleskopiniai krautuvai, parengti priėmimo, perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.27.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus visureigius (specialios paskirties) bei organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti visureigiai (specialios paskirties), parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
1.28.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus įvairios paskirties transporto priemones, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimtos ir LK perduotos įvairios paskirties transporto priemonės, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
2.	Priimti ir įvertinti (patikrinti atitiktą techniniams reikalavimams) iš tiekėjo gautus gaisrų gesinimo sunkvežimius, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti gaisrų gesinimo sunkvežimiai, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai.						
3.	Vykdyti priešmininio laivo (vykdančio paieškos ir gelbėjimo funkcijas) atnaujinimo vykdymo ir kontrolės projekto koordinavimą.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Rugpjūtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užtikrintas laivo pristatymas pagal sutartyje numatytą terminą.						
4.	Vykdyti uosto vilkiko <i>Damen ASD 3010</i> , kuris bus įtraukiamas į LK Karinių jūrų pajėgų (toliau – KJP) sudėtį, pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą ir koordinavimą.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> dalyvauta projekto susitikimuose, gamintojui pateikta sutarties vykdymui reikalinga informacija, laivas pristatytas LK.						
5.	Organizuoti patulinių uosto katerių tyrimų ir plėtos (angl. <i>Research and development</i> ) sutarties su gamintoju sudarymą, koordinuoti sutarties vykdymą.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Lapkritis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> projekto susitikimuose pagal poreikį pateikti siūlymai dėl sutarties sudarymo, pasirašyta patulinių uosto katerių tyrimų ir plėtos sutartis.						
6.	Organizuoti patulinių uosto katerių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, koordinuoti sutarties vykdymą.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> projekto susitikimuose pagal poreikį pateikti siūlymai dėl sutarties sudarymo, pasirašyta patulinių uosto katerių pirkimo – pardavimo sutartis.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dalyvauti daugiafunkcinių karinių laivų koncepcijos vystyme, siekiant įgyvendinti daugiafunkcinių laivų įsigijimo, bendradarbiaujant su Norvegijos karinėmis jūrų pajėgomis ir gynybos pramone, planus. <b>Laukiamas rezultatas:</b> projekto susitikimuose gauta aktuali informacija dėl tolimesnio bendradarbiavimo galimybių.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
8.	Užtikrinti jūrinių dronų pirkimo – pardavimo sutarties iš JAV Vyriausybės tinkamą vykdymą. <b>Laukiamas rezultatas:</b> kontroliuotas pasirašytos sutarties vykdymas.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
9.	Pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartį (sutartis) dėl jūrinių dronų įsigijimo iš Lietuvos tiekėjų. <b>Laukiamas rezultatas:</b> pasirašyta sutartis (sutartis), projekto susitikimuose pagal poreikį pateikti siūlymai tiekėjui (tiekėjams) dėl sutarties (sutarčių) sudarymo.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Birželis	-	-	-	-
10.	Organizuoti vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos NASAMS (angl. <i>National Advanced Surface to Air Missile System</i> , toliau – NASAMS) komponentų, atsarginių dalių priėmimą pagal sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis, patikrinti jų atitiktį techniniams reikalavimams, parengti priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktus, organizuoti NASAMS materialinių vertybių (NASAMS sistemos komponentai, atsarginės dalys, įrankių paketas) perdavimą LK. <b>Laukiamas rezultatas:</b> patikrinta NASAMS materialinių vertybių atitiktis techniniams reikalavimams, parengti reikalingi priėmimo – perdavimo ir įkainojimo aktai, organizuotas NASAMS materialinių vertybių perdavimas LK.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
11.	Dalyvauti NASAMS USER FORUM susitikimuose, kuriuos organizuoja Norvegijos gynybos ministerija, siekiant plėtoti NASAMS sistemos įrangos įsigijimo ir integravimo procesus. <b>Laukiamas rezultatas:</b> gauta ir pritaikyta aktuali informacija apie NASAMS sistemos palaikymo ir tolesnės plėtros prioritetus bei reikalavimus.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
12.	Dalyvauti NASAMS USER GROUP susitikime, kurį organizuoja NASAMS gamintojai <i>Kongsberg Defence and Aerospace</i> ir <i>Raytheon defence</i> dėl NASAMS sistemos įrangos komponentų įsigijimo proceso vykdymo. <b>Laukiamas rezultatas:</b> vadovaujantis gauta informacija apie NASAMS sistemą bei jos naudojimą iš NASAMS sistemos gamintojų ir naudotojų, kontroliuotas NASAMS sistemos įrangos komponentų įsigijimo procesų vykdymas.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
13.	Koordinuoti sąskaitų už NASAMS sistemos įrangą gavimą ir pateikimą apmokėjimui. <b>Laukiamas rezultatas:</b> laiku apmokėtos sutartinius įsipareigojimus atitinkančios sutartys.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
14.	Vykdyti NASAMS įsigijimo projekto priežiūrą ir koordinavimą. <b>Laukiamas rezultatas:</b> atstovauta įsigijimo projekto susitikimuose, užtikrintas sistemos techninio dizaino atitikimas techninėms specifikacijoms ir vartotojo reikalavimams.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
15.	Vykdyti NASAMS dalių ir paslaugų pirkimo per NSPA priežiūrą ir koordinavimą. <b>Laukiamas rezultatas:</b> koordinuotas sistemos NASAMS dalių ir su tuo susijusių paslaugų pirkimas per NSPA.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
16.	Organizuoti NASAMS komponentų, atsarginių dalių priėmimą, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus. <b>Laukiamas rezultatas:</b> perimti sistemos NASAMS komponentai bei atsarginės dalys, parengti priėmimo ir įkainojimo aktai.	Jūrų ir oro kovos platformų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
17.	Inicijuoti taktinių ryšio priemonių (taktinių radijo stočių) vadovavimo ir kontrolės sistemų bei jų komponentų pirkimo procedūrą (vadovaujantis KAS planavimo vadovu). <b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta paraiška pirkimo inicijavimui, pasirašyta sutartis.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
18.	Inicijuoti L3Harris atsarginių dalių pirkimo procedūrą. <b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta L3Harris atsarginių dalių pirkimo paraiška, pasirašyta pirkimo sutartis.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inicijuoti taktinės automobilinės duomenų apsaikos ryšio sistemos MANET pirkimo procedūrą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta taktinės automobilinės duomenų apsaikos ryšio sistemos MANET pirkimo paraiška, pasirašyta pirkimo sutartis.						
20.	Inicijuoti Reaktyvinės salvinės sistemos V2 RIS (taktinio lygmens ryšių ir informacinės sistemos, angl. <i>Communications and Information Systems, CIS</i> , toliau – RIS) dalies įsigijimą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta reaktyvinių salvinės sistemos V2 RIS dalies pirkimo paraiška.						
19.	Koordinuoti Manevrinių padalinių kolektyvinio rengimo simuliacinės sistemos pirkimo sutarties vykdymą (organizuoti prekių ir paslaugų priėmimą, sistemos testavimą (atitiktis techniniams reikalavimams patikrinimą), užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą).	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Lapkritis	-	-	-	-
21.	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užtikrintas Manevrinių padalinių kolektyvinio rengimo simuliacinės sistemos pirkimo sutartyje numatytų paslaugų teikimas, atsiskaityta su paslaugų teikėju.						
22.	Koordinuoti vadovavimo ir valdymo informacinės sistemos SitaWare palaikymo paslaugos sutarties įsipareigojimų vykdymą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užtikrintas SitaWare palaikymo paslaugos sutartyje numatytų paslaugų teikimas, atsiskaityta su paslaugų teikėju.						
23.	Koordinuoti PKM „Vilkas“ I etapo 2 dalies sutarties RIS vykdymą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvykdyti PKM „Vilkas“ 2 dalies 2025 m. sutartiniai įsipareigojimai, susiję su RIS.						
24.	Koordinuoti ryšių dalies įdiegimą į visureigius „JLTV Oshkosh“.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> į visureigius „JLTV Oshkosh“ įdiegta RIS įranga.						
25.	Dalyvauti rengiant ir pasirašant MoU (angl. <i>Memorandum of Understanding</i> ) dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 pirkimo.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> į MoU įtrauktos RIS gairės, atitinkančios LK poreikį.						
26.	Koordinuoti pasirašytos SitaWare artilerijos vadovavimo ir valdymo sistemos ( <i>Art APP</i> ) pritaikymo 120 mm minosvaidžiams sutarties vykdymą, vykdyti paslaugos atlikimo ir atitiktis reikalavimams priežiūrą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Spalis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> teiktos paslaugos pagal pasirašytą sutartį.						
27.	Koordinuoti apsaugotų nuo aplinkos poveikio nešiojamų kompiuterių ir planšetinių kompiuterių 120 mm minosvaidžiams pirkimą per Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių technologijų tarnybą (toliau – KGV ITT).	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> pasirašyta pirkimo sutartis, įsigyta įranga paskirstyta LK kariniams vienetams.						
28.	Inicijuoti nuotolinės sprogdinimo sistemos pirkimo procedūrą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> pavirtinta techninė specifikacija, atlikta rinkos analizė, inicijuotos pirkimo procedūros.						
29.	Koordinuoti M577 vidinio ryšio sistemos įdiegimo pirkimo procedūrą.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuotas ir koordinuotas M577 vidinio ryšio sistemos įdiegimo pirkimas.						
30.	Dalyvauti Artilerijos radarų pirkimo sutarties įgyvendinime, įgyvendinant RIS dalies poreikius.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> spęsti su pirkimo sutartimi susiję RIS klausimai, dalyvaujant susitikimuose su THALIS ir ELSIS kompanijomis.						
31.	Koordinuoti „Jūrinės situacijos suvokimo (angl. <i>Maritime situational awareness, MSA</i> )“ įrangos praplėtimą KJP.	Ryšų ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> gauta ir KJP perduota jūrinės situacijos suvokimo įranga.						
32.	Dalyvauti mobiliosios oro trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos MSHORAD (angl. <i>Maneuver Short Range Air Defense</i> , toliau – MSHORAD) pirkimo sutarties įgyvendinime, užtikrinant RIS dalies poreikius.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> spęsti su pirkimo sutartimi susiję RIS klausimai, dalyvaujant susitikimuose su Švedijos kompanija SAAB.						
33.	Užtikrinti NASAMS2 V2 šifravimo įrangos pirkimo procedūros inicijavimą.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuota NASAMS2 V2 šifravimo įrangos pirkimo procedūra – KGV ITT pateikta NASAMS2 V2 šifravimo įrangos pirkimo paraiška, koordinuotas pirkimo vykdymas.						
34.	Inicijuoti LINK16 tinklo sistemos pirkimo procedūrą.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> patvirtinta techninė specifikacija, tiekėjui išsiųstas užklauso raštas (angl. <i>letter of request</i> ) dėl LINK16 tinklo sistemos pirkimo.						
35.	Dalyvauti vadovavimo ir valdymo informacinių sistemų, įskaitant mūšio valdymo sistemas (angl. <i>Battle management system, BMS</i> ), suderinamumo užtikrinimo pagal tarptautinius standartus Daugiašalio suderinamumo programoje (angl. <i>Multilateral interoperability program, MIP</i> ).	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> valdymo grupės (angl. <i>Programme Management Group</i> , toliau – PMG) susitikimuose pateikti siūlymai rengiant atnaujintą vadovavimo valdymo sistemos standarto versiją Daugiašalio suderinamumo programos apimtyje.						
36.	Koordinuoti 155 mm kalibro savaeigių haubicų (PH2000) ugnies valdymo sistemos ADLER III garantinio laikotarpio paslaugų teikimą.	Ryšių ir valdymo sistemų skyrius	Birželis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> tiekėjui pateikti 155 mm kalibro savaeigių haubicų (PH2000) ugnies valdymo sistemos ADLER III identifikuoti trūkumai, paslaugos teikėjas atliko garantinius darbus.						
37.	Vykdyti tampomų 120 mm kalibro minosvaizdžių priėmimą ir perdavimą LK (pagal sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis).	Ginkluotės sistemų skyrius	Gegužė	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimti ir LK perduoti tampomi 120 mm kalibro minosvaizdžiai, įvertinta jų atitiktis techniniams reikalavimams, parengti priėmimo – perdavimo aktai.						
38.	Dalyvauti 155 mm kalibro haubicų CEASAR MARKII vystymo programoje, vykdamas pasirašytą pirkimo sutartį su gamintoju ir techninį susitarimą su Prancūzijos gynybos ministerija.	Ginkluotės sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> dalyvauta projekto vystymo programos susitikimuose pagal pasirašytą pirkimo sutartį ir techninį susitarimą.						
39.	Atlikti ginklų (M2HB QCB, HK416, Carl Gustaf, FN SCAR, FN MAG, AG-36, HK-269, G-36, SFP-9, AXMC) atsarginių dalių užsakymus, kontroliuoti užsakymų vykdymo eigą, vykdyti gautų prekių priėmimą ir perdavimą LK.	Ginkluotės sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užsakytos ginklų atsarginės dalys, kontroliuota užsakymų vykdymo eigą, prekės priimtos ir perduotos LK, parengti priėmimo – perdavimo aktai.						
40.	Dalyvauti automatinį šautuvų G-36 ugnies ir garso slopintuvų pirkimo procese, atlikti prekių užsakymą, kontroliuoti užsakymų vykdymo eigą, vykdyti gautų prekių priėmimą ir perdavimą LK.	Ginkluotės sistemų skyrius	Rugpjūtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užsakyti G-36 ugnies ir garso slopintuvai, kontroliuota užsakymų vykdymo eigą, gautos prekės priimtos ir perduotos LK, parengti priėmimo – perdavimo aktai.						
41.	Dalyvauti MSHORAD pirkimo procese, kontroliuoti sutarties vykdymą.	Ginkluotės sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> dalyvauta MSHORAD pirkimo komisijos veikloje, darbinuose susitikimuose, su gamintoju pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis, vykdyta sutarties stebėseną, perduota sutartyje numatyta įranga.						
42.	Kontroliuoti reaktyvines artilerijos sistemos HIMARS (angl. <i>High Mobility Artillery Rocket System</i> , toliau – HIMARS) pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.	Ginkluotės sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> vykdyta HIMARS pirkimo – pardavimo sutarties stebėseną, priimtos prekės ir organizuotas jų perdavimas LK, parengti priėmimo – perdavimo aktai.						
43.	Inicijuoti prieštankinės raketinės sistemos SPIKE ER2 pirkimo procedūrą, dalyvauti pirkimo vykdyme.	Ginkluotės sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta SPIKE ER2 pirkimo paraiška, pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Atlikti raketinio oro gynybos komplekso GROM remonto paslaugų užsakymą, kontroliuoti užsakymo vykdymo eigą.	Ginkluotės sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> atliktas GROM remonto paslaugos užsakymas, kontroliuota užsakymo vykdymo eiga.						
45.	Užtikrinti vidutinio nuotolio prieštankinės raketų paleidimo sistemos JAVELIN pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.	Ginkluotės sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> užtikrintas JAVELIN pirkimo – pardavimo sutarties vykdymas – dalyvauta JAV organizuojuose darbinuose susitikimuose, apsieista JAVELIN sistemos naudotojų patirtimi, vykdyta pirkimo – pardavimo sutarties stebėseną, priimtos JAVELIN atsarginės dalys.						
44.	Parengti ar, esant poreikiui, atnaujinti (neviršijant 2025 m. KAM biudžeto programų šamatos patvirtintų asignavimų) ir pateikti tvirtinti krašto apsaugos ministro įsakymu 2025 m. ginklų ir karinės įrangos planą pagal patvirtintas programas.	Ginkluotės sistemų skyrius	II ketvirtis	-	-	-	PPBS plano 7 p.
46.	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas (esant poreikiui atnaujintas) ir krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintas 2025 m. ginklų ir karinės įrangos pirkimo detalūs planas.						
47.	Atlikti 2025 m. Gynybos resursų agentūros prie KAM (toliau – GRA) pirkimų plane numatytą centralizuotą įsigyti stebėjimo ir elektroninės kovos įrangos rinkos analizę, parengti technines specifikacijas ir pirkimo paraiškas.	Stebėjimo, navigacijos ir elektroninės kovos sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> atliktos rinkos analizės, parengtos techninės specifikacijos ir pirkimo paraiškos.						
48.	Pagal poreikį parengti/pakeisti/adaptuoti/atnaujinti KAS transporto priemonių eksploataciją reglamentuojančius tvarkos aprašus.	Autotransporto sistemų skyrius	I ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengti/ pakeisti/ adaptuoti/ atnaujinti KAS transporto priemonių eksploataciją reglamentuojantys tvarkos aprašai.						
49.	Priimti iš tiekėjo ir įvertinti (patikrinti atitiktį techniniams reikalavimams) įvairios paskirties priekabas, jas perduoti LK.	Autotransporto sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimtos ir LK perduotos įvairios paskirties priekabos, parengti priėmimo ir įkainojimo aktai.						
50.	Organizuoti visų KAS eksploatuojamų perspektyvių transporto priemonių (vadovaujantis GRA direktoriaus 2020-03-24 įsakymu Nr. V-62 patvirtinto perspektyvių transporto priemonių sąrašo aktualia redakcija ir LK pateiktu poreikiu) atsarginių dalių įsigijimą: surinkti informaciją apie poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti pirkimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> pasirašyta sutartis dėl visų KAS eksploatuojamų perspektyvių transporto priemonių atsarginių dalių pirkimo.						
51.	Organizuoti visų KAS transporto priemonių draudimo paslaugų įsigijimą: surinkti informaciją apie poreikį, pateikti pirkimo paraišką, dalyvauti pirkimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	I ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl transporto priemonių draudimo paslaugų įsigijimo.						
52.	Organizuoti visų perspektyvių kategorijų (vadovaujantis GRA direktoriaus 2020-03-24 įsakymu Nr. V-62 patvirtinto perspektyvių transporto priemonių sąrašo aktualia redakcija ir LK pateiktu poreikiu) pagrindinių KAS transporto priemonių planuotų remonto paslaugų pirkimą, dalyvauti įsigijimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> dalyvauta pirkimo komisijos veikloje, pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl perspektyvių kategorijų pagrindinių KAS transporto priemonių planuotų remonto paslaugų įsigijimo.						
53.	Priimti iš tiekėjo ir įvertinti (patikrinti atitiktį techniniams reikalavimams) inžinerinę techniką, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	I ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimta iš tiekėjo ir įvertinta inžinerinė technika, parengti priėmimo ir įkainojimo aktai, organizuotas perdavimas LK.						
54.	Priimti iš tiekėjo ir įvertinti (patikrinti atitiktį techniniams reikalavimams) medicininės paskirties transporto priemones, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	II ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimtos iš tiekėjo ir įvertintos medicininės paskirties transporto priemonės, parengti priėmimo įkainojimo aktai, organizuotas jų perdavimas LK.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	Priimti iš tiekėjo ir įvertinti (patikrinti atitiktį techniniams reikalavimams) aerodromo priežiūros/aparnavimo techniką, parengti priėmimo ir įkainojimo aktus, organizuoti jų perdavimą LK.	Autotransporto sistemų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> Priimta iš tiekėjo ir įvertinta aerodromo priežiūros/ aptarnavimo technika, parengti priėmimo ir įkainojimo aktai, organizuotas jų perdavimas LK.							
56.	Vykdyti nereikalingos ir netinkamos naudoti KAS institucijų valdomos ir naudojamos technikos ir įrangos pardavimą aukcionuose.	Autotransporto sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvykdyti nereikalingos ir netinkamos naudoti KAS institucijų valdomos ir naudojamos technikos ir įrangos pardavimų aukcionai, parduota technika ir įranga.							
57.	Inicijuoti sunkvežimių (ratinių vilkikų – tralų) pirkimo procedūrą: surinkti informaciją apie poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti pirkimo paraišką, dalyvauti pirkimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	Spalis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuota sunkvežimių (ratinių vilkikų – tralų) pirkimo procedūra: parengta techninė specifikacija ir pirkimo paraiška, dalyvauta pirkimo komisijos veikloje.							
58.	Inicijuoti sunkvežimių (ratinių vilkikų – evakuatorių) pirkimo procedūrą: surinkti informaciją apie poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti pirkimo paraišką, dalyvauti pirkimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuota (ratinių vilkikų – evakuatorių) pirkimo procedūra: parengta techninė specifikacija ir pirkimo paraiška, dalyvauta pirkimo komisijos veikloje.							
59.	Inicijuoti administracinės paskirties transporto priemonių pirkimo procedūrą: surinkti informaciją apie poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti pirkimo paraišką, dalyvauti pirkimo konkurse.	Autotransporto sistemų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> inicijuota administracinės paskirties transporto priemonių pirkimo procedūra: parengta techninė specifikacija ir pirkimo paraiška, dalyvauta pirkimo komisijos veikloje.							
60.	Užtikrinti GRA kompetencijai priskirtų KAS centralizuotų pirkimų procedūrų vykdymą.	Pirkimų organizavimo skyriai	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> vykdytos GRA kompetencijai priskirtų KAS centralizuotų pirkimų procedūros.							
61.	Parengti GRA ir LK 2025 m. viešųjų pirkimų planų suvestines, planų pakeitimus ir jų suvestines. Suvestines paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	PPBS plano 14 p.
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos GRA ir LK 2025 m. viešųjų pirkimų planų suvestinės, planų pakeitimai ir jų suvestinės. Suvestinės paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.							
62.	Parengti ir teikti GRA direktoriui tvirtinti 2026 m. GRA viešųjų pirkimų planą. Parengti ir teikti LK vadui tvirtinti LK 2026 m. viešųjų pirkimų plano projektą.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengti ir patvirtinti GRA ir LK 2026 m. viešųjų pirkimų planai.							
63.	Vadovaujantis Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros KAS tvarkos aprašu, atlikti pirkimų prevencinę kontrolę (Krašto apsaugos ministro 2007 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 768).	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
63.1.	Parengti ir patvirtinti 2025 m. KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų rizikingų pirkimų sąrašą;	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> GRA direktoriaus įsakymu patvirtinti KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų rizikingų pirkimų sąrašai.							
63.2.	Atlikti į KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų rizikingų pirkimų sąrašą įtrauktų pirkimų vertinimus, vertinimo išvadas pateikti perkančiosios organizacijos vadovui.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikti KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų rizikingų pirkimų vertinimai, perkančiosios organizacijos vadovui pateiktos vertinimo išvados.							

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
63.3.	Siekiant išvengti pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, pažeidimų vykdant pirkimo procedūras, atlikti KAS perkančiųjų organizacijų vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų patikrinimus – atlikti: - pirkimo įgyvendinimo planų patikrinimus; - sprendimo atmesti mažiausią kainą pateikusių tiekėjų pasiūlymą ar ekonomiškai naudingiausią tiekėjų pasiūlymą tikrinimus; - pagrindimų dėl tiekėjų pasiūlytos kainos priimtumo perkančiajai organizacijai derinimus; - išvadų, ar nebuvo ribojama konkurencija, vertinimus; - pirkimo sutarties pakeitimus ir pratėsimus.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikti KAS perkančiųjų organizacijų vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų patikrinimai ir vertinimai.							
64.	Atlikti KAS Pirkimų valdymo informacinės sistemos (PVIS) administratoriaus funkcijas, koordinuoti techninių problemų sprendimą, teikti KAS perkančiosioms organizacijoms konsultacijas dirbant su PVIS.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atliktos KAS Pirkimų valdymo informacinės sistemos (PVIS) administratoriaus funkcijos, taisytos klaidos, šalinėti trikdžiai.							
	Atlikti 2024 metų KAS centralizuotų pirkimų efektyvumo ir skaidrumo rodiklių rezultatų analizę ir pateikti įsigijimų (pirkimų) sritį kuruojančiam krašto apsaugos viceministru.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Vasaris	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikta 2024 metų KAS centralizuotų pirkimų efektyvumo ir skaidrumo rodiklių rezultatų analizė ir pateiktas vertinimas įsigijimų (pirkimų) sritį kuruojančiam krašto apsaugos viceministru.							
66.65.	Pateikti informaciją apie GRA vykdomų ir organizuojamų bei koordinuojamų centralizuotų pirkimų procedūrų vykdymo eigą KAS programų koordinatoriams ir KAM Gynybos planavimo departamentui (toliau – GPD).	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki einamojo mėnesio 15 d.	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> KAS programų koordinatoriams ir KAM GPD pateikta konsoliduota ir susisteminta informacija apie GRA vykdomų ir organizuojamų bei koordinuojamų centralizuotų pirkimų procedūrų vykdymo eigą.							
67.	Atnaujinti Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros GRA tvarkos aprašą, patvirtintą GRA direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros Gynybos resursų agentūroje prie Krašto apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.	Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius	Per 30 d. d. nuo Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros KAS tvarkos aprašo pakeitimo (KAM 2007 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 768)	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas atnaujintas Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros GRA tvarkos aprašas.							
68.	Atlikti ir organizuoti NATO standartizacijos dokumentų projektų vertinimą ir raštu informuoti NATO standartizacijos biurą apie NATO standartizacijos dokumentų ratifikavimą ir įdiegimą KAS.	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvertinti, ratifikuoti NATO standartizacijos dokumentai, apie jų įdiegimą Lietuvoje pranešta NATO standartizacijos biurui.							
69.	Paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus išplatinti atsakingoms institucijoms. Administruoti NATO standartizacijos dokumentų registrą KAS intraneto puslapyje.	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> NATO standartizacijos dokumentu pasidalinta su atsakingomis įstaigomis. Administruojamas NATO standartizacijos dokumentų registras KAS intraneto puslapyje.						
70.	Suteikti NATO komercinius ir valstybinius įmonių NCAGE (angl. <i>NATO Commercial and Governmental Entity</i> , toliau – <i>NCAGE</i> ) kodus Lietuvos Respublikos ūkio subjektams ir administruoti jų duomenų bazę.	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> suteikti NCAGE kodai Lietuvos Respublikos ūkio subjektams ir administruota jų duomenų bazė.						
71.	Suteikti NATO nomenklatūrinius numerius (angl. <i>NATO Stock Number</i> , toliau – <i>NSN</i> ) KAS įsigyjamosioms lietuviškoms ir iš kitų šalių pagal kodifikavimo užklausas gautoms materialinėms vertybėms. Inicijuoti perkamų užsienietišku materialinių vertybių kodifikavimą. Atnaujinti <i>NSN</i> kodų duomenis. Suformuoti ir išsiųsti kodifikavimo užklausas užsienio kodifikavimo biurams.	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> suteikti lietuviški <i>NSN</i> , išsiųstos kodifikavimo užklausos užsienio kodifikavimo biurams, suteikti <i>NSN</i> kodai iš užsienio kodifikavimo biurų gautoms užklausoms. Užregistruoti užsienio materialinių vertybių <i>NSN</i> kodų naudotojai. Atnaujinti lietuviškų <i>NSN</i> kodų duomenys.						
72.	Vykdyti iš KAS padalinių gaunamų techninių specifikacijų įkėlimą į techninių specifikacijų registrą, patikrinant ir patvirtinant techninėse specifikacijose naudojamus NATO kodifikavimo sistemos tiekimo klases (angl. <i>NATO Supply Class</i> , toliau – <i>NSC</i> ) ir materialinių vertybių pavadinimų kodus (angl. <i>Item Name Code</i> , toliau – <i>INC</i> ).	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> patikrinti ir patvirtinti į registrą įkeltų techninių specifikacijų <i>NSC</i> ir <i>INC</i> .						
73.	KAS elektroninėje resursų valdymo informacinėje sistemoje (ERVIS) vykdyti elementų ir gaminių kodų priežiūrą, administruoti NATO gaminių klasifikatorių ACodP-2 ir standartizuotų gaminių pavadinimų katalogą ACodP-3, spręsti ERVIS vartotojų pagalbos sistemoje (angl. <i>Help Desk</i> ) su elementų ir gaminių kodavimu pateikiamas užklausas (problemas).	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> vykdyta elementų ir gaminių kodų priežiūra, ERVIS vartotojų pagalbos sistemoje išspręstos su elementų ir gaminių kodavimu susijusios užklausos.						
74.	Atlikti Metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimo tvarkos apraše (krašto apsaugos ministro 2008-10-27 įsakymas Nr. 1014), nustatytus veiksmus: parengti ir pateikti tvirtinti 2026 m. veiklos planą, teikti ataskaitas apie veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoti veiklos plano pakeitimo rengimą ir kita.	Administravimo skyrius	Liepa – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas ir patvirtintas 2026 m. veiklos planas, pateiktos ataskaitos apie veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoti veiklos plano pakeitimai.						
75.	Parengti GRA personalo komandiruočių poreikio suvestines ir pateikti jas KAM Karo tarnybos ir personalo departamentui (toliau – KTPD).	Administravimo skyrius	Kovas, Birželis, Rugsėjis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos ir KAM KTPD pateiktos GRA personalo komandiruočių poreikio suvestinės.						
76.	Parengti ir patvirtinti GRA 2026 m. dokumentacijos planą.	Administravimo skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas ir patvirtintas GRA 2026 m. dokumentacijos planas.						
77.	Parengti, suderinti su KAM Administracijos departamentu (toliau – AD) ir patvirtinti 2023 metų ilgai saugomų bylų apyrašus.	Administravimo skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas, su KAM AD suderintas ir patvirtintas 2023 metų ilgai saugomų bylų apyrašas.						
78.	Vykdyti KAS 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemones ir teikti informaciją apie jų įvykdymą KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriui.	Vidaus saugumo ir turto valdymo skyrius	KAS 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plane numatytais terminais	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> apibendrinta ir parengta informacija apie gautus skundus, pranešimus, pradėtus tyrimus dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų bei dėl jų priimtus sprendimus (už liepos – gruodžio mėnesio ir sausio – birželio mėnesio laikotarpius); parengta ir KAM pateikta ataskaita apie GRA 2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonių vykdymą; atliktas GRA korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas.						
79.	Parengti 2025 m. GRA skirtų asignavimų biudžeto sąmatas ir teikti jas tvirtinti už valstybės biudžeto asignavimus KAS atsakingam viceministru.	Biudžeto skyrius	Sausis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos ir patvirtintos GRA skirtų asignavimų 2025 m. biudžeto sąmatos.						
80.	FinVIS priemonėmis suplanuoti preliminarūs 2026–2028 m. asignavimus personalui išlaikyti ir veiklai vykdyti.	Biudžeto skyrius	Kovas	-	-	-	PPBS plano 23 p.
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> FinVIS priemonėmis suplanuoti preliminarūs 2026–2028 m. asignavimai personalui išlaikyti ir veiklai vykdyti.						
81.	Atsižvelgiant į KAM vadovybės priimtus sprendimus, FinVIS priemonėmis patikslinti 2026–2028 m. asignavimus GRA personalui išlaikyti ir veiklai vykdyti.	Biudžeto skyrius	Balandis	-	-	-	PPBS plano 26 p.
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> patikslinti 2026–2028 m. asignavimai GRA personalui išlaikyti ir veiklai vykdyti.						
82.	Atsižvelgiant į KAM vadovybės priimtus sprendimus, patikslinti 2026–2028 m. biudžeto projektą FinVIS priemonėmis.	Biudžeto skyrius	KAM nustatytais terminais	-	-	-	PPBS plano 32 p.
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> FinVIS priemonėmis patikslintas 2026–2028 m. biudžeto projektas.						
83.	Parengti ir pateikti informaciją Gynybos resursų grupei (toliau – GRG) apie einamųjų metų lėšų naudojimą bei papildomus poreikius.	Biudžeto skyrius	Balandis, liepa, spalio	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta ir pateikta informacija GRG apie einamųjų metų lėšų naudojimą bei papildomus poreikius.						
84.	Vykdyti valstybės kokybės užtikrinimo veiklą Lietuvos gamintojų įmonėse pagal NATO valstybės kokybės užtikrinimo padalinio gautus prašymus (vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais).	Testavimų ir bandymų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvykdyti veiksmai (pagal poreikį), susiję su valstybės kokybės užtikrinimo veikla Lietuvos gamintojų įmonėse pagal gautus prašymus iš NATO valstybių ar agentūrų.						
85.	Teikti NATO valstybės kokybės užtikrinimo padaliniai prašymus dėl pasirašytos pirkimo – pardavimo sutarties kokybės užtikrinimo reikalavimų įgyvendinimo NATO valstybių gamintojų įmonėse (vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais).	Testavimų ir bandymų skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> išsiųsti prašymai vykdyti Valstybės kokybės užtikrinimo veiklą NATO valstybių gamintojų įmonėse.						
86.	Vykdyti organizacinę paramą Nacionalinio ginkluotės direktoriaus (NAD) funkciją vykdančiam GRA direktoriui (ar jį atstovaujantiems asmenims), dalyvaujantiems Europos gynybos agentūros (angl. <i>European Defence Agency</i> , toliau – EDA), Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (CNAD), Šiaurės šalių (NORDEFKO), trijų Baltijos šalių (3B) ir dvišaliuose nacionalinių ginkluotės direktorių susitikimuose. Parengti susitikimų medžiaga ir užtikrinti susitikimų administracinį aprūpinimą.	Pramoninio bendradarbiavimo politikos skyrius	Kovas, balandis, rugpjūtis, rugsėjis, spalio, lapkritis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> 6 susitikimuose parengta susitikimų medžiaga, užtikrinta organizacinė parama ir administracinis aprūpinimas.						
87.	Vadovaujantis LR krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-618 „Dėl Krašto apsaugos sistemos planuojamų kainų, taikomų Finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje, nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta kainų nustatymo metodika, patvirtinti 2026–2028 m. planuojamas kainas ir atnaujinti finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje.	Amunicijos skyrius, Aprangos ir kario sistemų skyrius, Autotransporto sistemų skyrius, Sausumos kovos platformų skyrius, Lauko įrangos ir degalų skyrius, Maisto ir ūkinių prekių skyrius, Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyrius (pagal priskirtas atsakomybių sritis)	Sausis	-	-	-	PPBS plano 16 p.
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> vadovaujantis patvirtinta kainų nustatymo metodika, patvirtintos 2026–2028 m. planuojamos kainos.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
88.	Esant poreikiui, patikslinti (neviršijant KAS planavimo dokumentuose numatytų asignavimų ir įvertinus priimtus KAM vadovybės sprendimus) Detalų KAS karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos) pirkimo 2022-2025 m. planą pagal patvirtintas programas (2020-09-28 Nr. VR-20RN, žr. aktualią redakciją).	Amunicijos skyrius	Per 10 d. d., Gynybos resursų tarybai pritarus 2025 m. III ketvirčio asignavimų perskirstymui	-	-	-	PPBS plano 9 p.
<b>Laukiamas rezultatas:</b> patikslintas Detalusis KAS karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos) pirkimo 2022-2025 m. planas.							
89.	Esant poreikiui, patikslinti (neviršijant KAS planavimo dokumentuose numatytų asignavimų ir įvertinus priimtus KAM vadovybės sprendimus) ir pateikti krašto apsaugos ministrai tvirtinti Detalų KAS karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos priemonių) pirkimo 2026-2028 m. planą pagal patvirtintas programas (2024-06-26 Nr. VR-15RN, žr. aktualią redakciją).	Amunicijos skyrius	Birželis	-	-	-	PPBS plano 11 p.
<b>Laukiamas rezultatas:</b> patikslintas Detalusis KAS karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos) pirkimo 2026-2028 m. planas.							
90.	Parengti Detaliajame KAS karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos) pirkimo 2022-2025 m., Detaliajame krašto apsaugos sistemos karinių, strateginių ir neliečiamųjų atsargų (šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, valdomųjų raketų ir asmeninės apsaugos) pirkimo 2026-2028 m. ir 2024 m. GRA viešųjų pirkimų planuose numatytų centralizuotai įsigyti šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų ir valdomųjų raketų technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti pirkimo paraiškas.	Amunicijos skyrius	III ketvirtis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos pirkimų planuose numatytų šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų ir valdomųjų raketų techninės specifikacijos, pagal poreikį atliktos rinkos analizės ir parengtos paraiškos pirkimui.							
91.	Parengti 2025 m. GRA viešųjų pirkimų plane numatytų įsigyti kario aprangos ir ekipuotės sistemos prekių technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti pirkimo paraiškas.	Aprangos ir kario sistemų skyrius	Sausis – vasaris	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos 2025 m. GRA viešųjų pirkimų plane numatytų įsigyti kario aprangos ir ekipuotės sistemos prekių techninės specifikacijos, pagal poreikį atliktos rinkos analizės ir parengtos paraiškos pirkimui.							
92.	Parengti (neviršijant KAS planavimo dokumentuose numatytų asignavimų ir įvertinus priimtus KAM vadovybės sprendimus) 2026-2028 m. KAS aprangos, ekipuotės ir patalynės centralizuotų pirkimų detalų planą.	Aprangos ir kario sistemų skyrius	Spalis	-	-	-	PPBS plano 34 p.
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas 2026-2028 m. KAS aprangos, ekipuotės ir patalynės centralizuotų pirkimų detalusis planas.							
93.	Parengti (patikslinti) 2026-2028 m. aprangos, ekipuotės ir patalynės prekių detaliajame poreikio plane numatytų įsigyti prekių technines specifikacijas ir atlikti rinkos analizę.	Aprangos ir kario sistemų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos 2026-2028 m. aprangos, ekipuotės ir patalynės prekių detaliajame poreikio plane numatytų įsigyti prekių techninės specifikacijos, pagal poreikį atliktos rinkos analizės ir parengtos paraiškos pirkimui.							
94.	Esant poreikiui, patikslinti (neviršijant KAS planavimo dokumentuose numatytų asignavimų ir įvertinus priimtus KAM vadovybės sprendimus) 2025-2027 m. KAS aprangos, ekipuotės ir patalynės centralizuotų pirkimų detalų planą (krašto apsaugos ministro 2024-08-27 įsakymas Nr. V-791)*.	Aprangos ir kario sistemų skyrius	Per 10 d. d., GRT pritarus 2025 m. III ketvirčio asignavimų perskirstymui	-	-	-	PPBS plano 10 p.
<b>Laukiamas rezultatas:</b> patikslintas 2025-2027 m. KAS aprangos, ekipuotės ir patalynės centralizuotų pirkimų detalusis planas.							

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	Vykdyti centralizuotai perkamos kario aprangos, atributikos (austos ir siuvinėtos), ekipuotės ir patalynės prekių atitikties kokybės ir kitiems viešojo pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytiems reikalavimams patikrinimus ir parengti prekių patikrinimo aktus. Vykdyti nekokybiškų aprangos, atributikos (austos ir siuvinėtos), ekipuotės ir patalynės prekių, vadovaujantis jų garantiniu laikotarpiu, keitimą ir grąžinimą tiekėjui.	Aprangos ir kario sistemų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikti perkamų prekių atitikties patikrinimai ir vykdyti nekokybiškų prekių, vadovaujantis jų garantiniu terminu, keitimai/grąžinimai tiekėjams.							
96.	Organizuoti patikrinimus ir tikrinti, ar kariniuose vienetuose centralizuotai nupirkti maisto produktai atitinka pirkimo – pardavimo sutartyse nustatytus kokybės ir maisto produktų saugos reikalavimus.	Maisto ir ūkinių prekių skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> suorganizuota 10 patikrinimų dėl maisto produktų atitikimo pirkimo – pardavimo sutartyse nustatytiems kokybės ir saugos reikalavimams.							
97.	Parengti 2025 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti maisto produktų, baldų ir įrangos technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti pirkimo paraiškas.	Maisto ir ūkinių prekių skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atliktos rinkos analizės, parengtos maisto, baldų ir kitų ūkinių prekių techninės specifikacijos ir paraiškos.							
98.	Parengti ir patvirtinti 2025 m. GRA Viešųjų pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti lauko įrangos, degalų, alyvos, tepalų, specialiųjų skysčių technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti bei pateikti pirkimo paraiškas.	Lauko įrangos ir degalų skyrius	Liepa	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atliktos rinkos analizės, parengtos ir patvirtintos techninės specifikacijos ir pateiktos paraiškos pirkimo inicijavimui.							
99.	Atsižvelgiant į vykdomą kuro ir vandens cisternų pirkimo konkursą, peržiūrėti ir įvertinti NSPA gautus gamintojų pasiūlymus.	Lauko įrangos ir degalų skyrius	Sausis – kovas	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvertinti NSPA gauti pasiūlymai, pasiūlymų vertinimo rezultatai pateikti GRA padaliniams, vykdančiams pirkimų procedūras.							
100.	Parengti ir patvirtinti Radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo ir prietaisų, kuriuose yra uždaryti radioaktyvieji šaltiniai, patikrinimų organizavimo KAS vienetuose 2025 m. planą (toliau – Patikrinimų planas).	Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyrius	Sausis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas ir GRA direktoriaus įsakymu patvirtintas 2025 m. Patikrinimų planas.							
101.	Vykdyti Patikrinimų plane numatytus patikrinimus ir rastų trūkumų šalinimo stebėseną.	Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikti Patikrinimų plane numatyti patikrinimai ir rastų trūkumų šalinimo stebėseną.							
102.	Kontroliuoti CBRN (cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių) mėginių paėmimo komplektų pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą.	Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyrius	Rugsėjis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> priimtos gautos prekės, parengti priėmimo – perdavimo aktai.							
103.	Parengti 2025 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti medicininės įrangos, priemonių ir vaistų technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti pirkimo paraiškas.	Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyrius	Gruodis	-	-	-	-
<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtos 2025 m. GRA pirkimų plane numatytų įsigijimų paraiškos ir techninės specifikacijos.							
<b>Priemonė:</b> 06-007-11-01-04 „Pervesti įmokas ir dotacijas, mokamas tarptautinėms organizacijoms (institucijoms), įgyvendinamoms tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių programoms ir projektams, taip pat subsidijas privalomąją karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui“		<i>Sigitas Dzekunskas</i>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
104.	Užtikrinti įmokų, mokamų tarptautinėms organizacijoms, sumokėjimą.	Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biuras	Gruodis	-	-	-	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> sumokėtos įmokos tarptautinėms organizacijoms.						
	<b>Priemonė:</b> 06-007-11-01-05 „Vykdyti mokslo tiriamąją veiklą, skatinti naujų gynybos technologijų kūrimą ir vystymą“	<i>Sigitas Dzekunskas</i>	<b>1 000,0</b>	-	-	-	<b>KAS SPP 11</b>
105.	Įvertinus KAS poreikius ir pasiūlymus, sudaryti ir KAS Mokslo tiriamųjų darbų koordinavimo grupei (toliau – MTDKG) pateikti KAS aktualų 2025 metų mokslo tiriamųjų darbų tematikų sąrašą.	Mokslo ir inovacijų skyrius	Spalis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> įvertinti KAS poreikiai, pasiūlymai apsvarstyti MTDKG, patvirtintos 2 naujos mokslo tiriamųjų darbų temos.						
106.	Organizuoti Lietuvos atstovų dalyvavimą NATO Mokslo ir technologijų organizacijoje, Europos gynybos agentūros ekspertų grupėse, Europos komisijos Europos gynybos fondo komitetuose, pagal poreikį vykdyti jų atranką į atitinkamas darbo grupes, teikti paskirtiems atstovams reikalingą informaciją ir paramą, siekiant užtikrinti Lietuvos interesų atstovavimą.	Mokslo ir inovacijų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> Lietuvos KAS atstovai sudalyvavo 10 posėdžių.						
107.	Teikti išvadas dėl Gynybos investicijų fondo „Millinvest“ veikloje dalyvaujančių subjektų atitikties nacionalinio saugumo interesams.	Mokslo ir inovacijų skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> pateiktos 5 išvados dėl Gynybos investicijų fondo „Millinvest“ veikloje dalyvaujančių subjektų atitikties nacionalinio saugumo interesams.						
108.	Parengti ir pateikti krašto apsaugos ministrui tvirtinti KAM ir Inovacijų agentūros sutartį dėl biudžeto lėšų pervedimo dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje programos vykdymo 2025 m.	Mokslo ir inovacijų skyrius	Vasaris	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengta ir pasirašyta KAM ir Inovacijų agentūros sutartis dėl biudžeto lėšų pervedimo dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje programos vykdymo 2025 m.						
109.	Kartu su Inovacijų agentūra organizuoti gynybos technologijų konferenciją „Miltech Summit 2025“.	Gynybos pramonės politikos ir inovacijų departamentas	Gegužė	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> suorganizuota gynybos technologijų konferencija „Miltech Summit 2025“.						
110.	Kartu su Inovacijų agentūra organizuoti gynybos pramonės atstovų dalyvavimą prie Lietuvos stendo gynybos technologijų parodoje DSEI (angl. <i>Defense and Security Equipment International</i> ).	Gynybos pramonės politikos ir inovacijų departamentas	Rugsėjis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> atrinkta 12 įmonių dalyvavimui prie Lietuvos stendo gynybos technologijų parodoje DSEI.						
111.	Siekiant skatinti Lietuvos gynybos pramonės vystymą, organizuoti gynybos pramonės ir KAS atstovų susitikimus, skirtus plėsti bendradarbiavimą ir didinti pramonės potencialo panaudojimą gynybos reikmėms.	Gynybos pramonės politikos ir inovacijų departamentas	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> organizuoti 5 renginiai/ susitikimai su Lietuvos gynybos pramonės ir KAS atstovais, skirti potencialiai bendradarbiavimo plėtrai gynybos poreikių klausimais.						
112.	Administruoti Europos gynybos fondo projektų vykdymą.	Pramoninio bendradarbiavimo politikos skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> administruotas 20-ies Europos gynybos fondo projektų vykdymas.						
113.	Siekiant analizuoti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės padėtį ir stiprinti jos plėtrą, organizuoti Gynybos ir saugumo pramonės tarybos posėdžius.	Pramoninio bendradarbiavimo politikos skyrius	Gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> suorganizuoti 4 Gynybos ir saugumo pramonės tarybos posėdžiai.						
114.	Parengti Lietuvos gynybos pramonės įmonių veiklos žemėlapių bei sukurti Gynybos ir saugumo pramonės tarybos elektroninę platformą, skirtą dalintis ir keistis aktualia informacija.	Pramoninio bendradarbiavimo politikos skyrius	Rugpjūtis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> parengtas Lietuvos gynybos pramonės įmonių veiklos žemėlapis bei sukurta Gynybos ir saugumo pramonės tarybos elektroninė duomenų dalijimosi platforma.						
115.	Administruoti pramoninio bendradarbiavimo vykdymą gynybos srityje.	Pramoninio bendradarbiavimo politikos skyrius	Sausis – gruodis	-	-	-	-
	<b>Laukiamas rezultatas:</b> atlikti 5 preliminarūs pramoninio bendradarbiavimo vertinimai.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei tūkst. Eur	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
116.	Pagal poreikį organizuoti gynybos srities prototipų (eksperimentinės plėtros rezultatų, kurie pagal savo paskirtį priskiriami gynybos ir (ar) dvigubos paskirties produktams (paslaugoms)) testavimus. <b>Laukiamas rezultatas:</b> parengti 2 ištestuotų gynybos srities prototipų testavimo protokolai.	Testavimų ir bandymų skyrius	IV ketvirtis	-	-	-	-

### III SKYRIUS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Programos, tikslo, uždavinio, priemonės, rodiklio kodas	Programos, veiklos tikslo, uždavinio, priemonės, stebėsenos rodiklio pavadinimas	Rodiklių reikšmės									VNĮP, NPP, KAS SPP rodiklio kodas
		Faktinė reikšmė		Siektina reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Siektina reikšmė				
		2023 metais	2024 metais	2025 metais	2025 metais	2025 metais	2026 metais	2027 metais	2028 metais	2030 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06-007	<b>Programa: „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“</b>										
06-007-11-01	<b>Uždavinys: „Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose“</b>										
R-06-007-11-01-01	Agentūros vykdomų pirkimo procedūrų dalis (pagal pirkimų vertę), proc.	97	95,42	95	-	-	95	95	95	95	-
<b>Rezultatas:</b>											
06-007-11-01-01	<b>Priemonė: „Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, informacinį aprūpinimą, piniginių ir materialinių išteklių naudojimą ir organizuoti centralizuotus KAS pirkimus“</b>										
R-06-007-11-01-01-02	Konkurencingais pirkimų būdais vykdytų pirkimų (išskyrus pirkimus, vykdytus pagal VPĮ ir VPAGSSI numatytas išimtis) dalis, proc.	96,1	97	95	-	-	95	95	95	95	-
<b>Rezultatas:</b>											
06-007-11-01-04	<b>Priemonė: „Pervesti įmokas ir dotacijas, mokamas tarptautinėms organizacijoms (institucijoms), įgyvendinamoms tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių programoms ir projektams, taip pat subsidijas privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolinkų darbo užmokesčiui“</b>										
06-007-11-01-05	<b>Priemonė: „Vykdyti mokslo tiriamąją veiklą, skatinti naujų gynybos technologijų kūrimą ir vystymą“</b>										
R-06-007-11-01-05-01	GRA koordinuojamų gynybos srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų skaičius, vnt.	4	7	3	-	-	3	3	3	3	-
<b>Rezultatas:</b>											
R-06-007-11-01-05-02	Įmonių, mokslo ir studijų institucijų, dalyvavusių gynybos srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, skaičius, vnt.	10	18	16	-	-	17	18	19	20	KAS SPP 11 (k)
<b>Rezultatas:</b>											

#### Vartojamos santrumpos:

KAM – Krašto apsaugos ministerija;

KAM planas – Krašto apsaugos ministerijos metinis veiklos planas;

KAS – krašto apsaugos sistema;

KAS SPP – Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programa;

ND – nėra duomenų;

NPP – Nacionalinis pažangos planas;

PPBS planas – KAS planavimo, programų parengimo ir biudžeto sudarymo sistemos metinis veiklos planas;

RIS – taktinio lygmens ryšių ir informacinės sistemos (angl. *Communications and Information Systems, CIS*);

SVP – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro valdymo sričių strateginis veiklos planas;

VNĮP – Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas.